

LOKAL PROJEKTPLAN FOR FORSKNINGSPROJEKT SLB	FASE 1				FASE 2					FASE 3			FASE 4		
	OPSTART				FORBEREDELSE					GENNEMFØRSEL			EVALUERING		
TIDSPÅN / MILEPÆLE	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar 11 - Mar 12					
Samarbejdsaftaler mellem samarbejdskommuner og sygehus er indgået					Red				Green						
Lokal implementeringsplan inkl. projektorganisering er udarbejdet					Yellow	Orange	Red		Green						
INDSATSOMRÅDE: ORGANISERING									Green						
HOVEDLEVERANCE: Procedureaftale om organisering af telemedicinsk sårbehandling (internt og tværsektorielt) er indgået, testet og fungerer									Green						
Tværsektorielle arbejdsgange mellem kommune, sygehus og praksis er udarbejdet, testet og fungerer					Yellow	Orange	Orange	Red	Green						
Interne arbejdsgange i kommunen er udarbejdet, aftestet og fungerer					Yellow	Orange	Orange	Red	Green						
Interne arbejdsgange på sygehus er udarbejdet, aftestet og fungerer					Yellow	Orange	Orange	Red	Green						
INDSATSOMRÅDE: UDDANNELSE									Green						
HOVEDLEVERANCE: Alt relevant personale er uddannet i praktisk anvendelse af telemedicinsk sårbehandling									Green						
Alt relevant personale har deltaget i uddannelse i praktisk anvendelse af telemedicinsk sårbehandling								Red	Green						
Relevante brugermanualer er kortlagt i forhold til behov, udarbejdet og fungerer					Yellow	Orange	Orange	Red	Green						
Relevante supportfunktioner er kortlagt i forhold til behov, personale er uddannet og supportfunktioner fungerer					Yellow	Orange	Orange	Red	Green						
INDSATSOMRÅDE: TEKNIK									Green						
HOVEDLEVERANCE: Teknologier til telemedicinsk sårbehandling er anskaffet, aftestet og fungerer									Green						
Interne og tværsektorielle arbejdsgange er beskrevet teknisk set, aftestet og fungerer					Yellow	Orange	Orange	Red	Green						
Mobile teknologier er anskaffet, aftestet og fungerer - inkl. aftaler om drift og support					Yellow	Orange	Red	Red	Green						
Kontrakt med leverandør af sårdatabase er indgået - inkl. aftaler og drift og support	Red								Green						
Brugere er oprettet i sårdatabase							Red	Red	Green						
INDSATSOMRÅDE: EVALUERING									Green						
HOVEDLEVERANCE: Evaluering er gennemført og vurderet af deltagere fra kommuner, sygehuse og region									Green						
Evaluering er gennemført i deltagende sygehuse og kommuner									Green			Yellow	Red		
DIVERSE															
Dialogmøde				5.sep											
Lokale styregruppemøder							1.dec		2.feb						

Ansvar
Kommune
Fælles
Fælles
Kommuner
Sygehus
Fælles
Fælles
Fælles
It-bruger-gruppe
It-ansvarlige
Region / OUH
It-ansvarlige
Sygehus / kommuner